Приложение 1
к договору №_______ от __________
	«Утверждаю»

«Подрядчик»

___________/____________
«____» ____________20__г.


	«Утверждаю»

«Заказчик»

___________/___________
«____» ____________20__г.




График производства работ на ремонт зданий ТП в филиале 
АО «НЭСК-электросети» «Ейскэлектросеть»
	№

п/п
	Диспетчерское наименование 

объекта
	Адрес  объекта
	Вид работ
	Сроки выполнения работ с момента подписания договора  

(в календарных днях)

	1 
	ЗТП-22
	г. Ейск, ул. Свердлова - Пушкина
	Ремонт кровли, наружные и внутренние работы
	30 дней



	2 
	ЗТП-28
	г. Ейск, ул. Таманская – Б.Х. Хмельницкого
	Ремонт кровли, наружные и внутренние работы
	

	3 
	ЗТП-32
	г. Ейск, ул. Таманская – К. Либкнехта
	Ремонт кровли, наружные и внутренние работы
	

	4 
	ЗТП-91
	г. Ейск, ул. Р. Люксембург- Кропоткина
	Ремонт кровли, наружные и внутренние работы
	

	5 
	ЗТП-109
	г. Ейск, ул. Горько – Рыбный техникум
	Ремонт кровли, наружные и внутренние работы
	

	6 
	ЗТП-104
	г. Ейск, ул. мкр. Солнечный
	Ремонт кровли, наружные и внутренние работы
	

	7 
	ЗТП-130
	г. Ейск, ул. К. Либкнехта
	Ремонт кровли, наружные и внутренние работы
	

	8 
	ЗТП-131
	г. Ейск, ул. Коммунистическая/       Красная 66/9
	Ремонт кровли, наружные и внутренние работы
	


