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Содержание тома  

Стадия Лист Листов 

    П  1 

    

ООО «Южная Компания» ГИП Лавров В.Б.  2020 

    

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

460-0-ЭС.СП Состав проекта  

460-0-ЭС.ПЗ 

Пояснительная записка (текстовая часть) 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Раздел 2. Проект полосы отвода  

Раздел 3.  Технологические и конструктивные 

решения линейного объекта  

Раздел 4.  Здания, строения и сооружения, входящие 

в инфраструктуру линейного объекта 

Раздел 5. Проект организации строительства  

Раздел 6. Проект организации работ по сносу 

(демонтажу) линейного объекта  

Раздел 7.  Мероприятия по охране окружающей 

среды  

Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

Раздел 9. Смета на строительство 

 

 

460-0-ЭС.СО 

Графическая часть (ведомость чертежей см. на 

листе 1) 

Прилагаемые документы: 

• Спецификация оборудования, изделий и 

материалов 

 

460-0-ЭС.СД Сметная документация  

 

Приложение: 

• Техническое задание на проектирование 

• Свидетельство о допуске к видам работ по 

подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 
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Состав проекта 

Стадия Лист Листов 

    П  1 

    

ООО «Южная Компания» ГИП Лавров В.Б.  2020 

    

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

460-0-ЭС.ПЗ     Раздел 1. Пояснительная записка  

ППО Раздел 2. Проект полосы отвода   

ТКР Раздел 3.  Технологические и конструктивные 

решения линейного объекта  
 

ИЛО Раздел 4.  Здания, строения и сооружения, входящие 

в инфраструктуру линейного объекта 
 

ПОС Раздел 5. Проект организации строительства   

ПОД Раздел 6. Проект организации работ по сносу 

(демонтажу) линейного объекта  
 

ООС Раздел 7.  Мероприятия по охране окружающей 

среды  
 

ПБ Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
 

СД Раздел 9. Смета на строительство  
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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

    П 1 10 

    

ООО «Южная Компания» ГИП Лавров В.Б.  2020 

    

Содержание пояснительной записки (текстовой части) 

 

1. Пояснительная записка ............................................................................................................. 2 

 

2. Проект полосы отвода ............................................................................................................... 4 

 

3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

 Искусственные сооружения ........................................................................................................ 4 

 

4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру 

 линейного объекта    . ................................................................................................................... 6 

 

5. Проект организации строительства    ...................................................................................... 6 

 

6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта  ………………….. 7       

 

7. Мероприятия по охране окружающей среды ......................................................................... 7 

 

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ....................................................... 9 

 

9. Смета на строительство         .……………………………………………..………….………9  
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Раздел 1.  «Пояснительная записка» 

 

1.1.  Основание для разработки проектной документации  

1.1.1 Проектная и рабочая документация по объекту «Электроснабжение ЭПУ 

потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-50-20-0011)» разработана на основании 

технического задания и договора подряда в рамках программы – реализация технологического 

присоединения заявителей. 

1.1.2 Основные нормативно-технические документы (НТД): 

Проект выполнен на основании нормативных документов федерального уровня: 

o Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» в редакции от 10.04.2010. 

o "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. От 

30.12.2015 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). 

o ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства 

(СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации» 

o "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015 с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). 

 

 

 

 

 1.2. Исходные данные для проектирования 

 Техническое Задание на проектирование, выданное заказчиком – АО «НЭСК-

ЭЛЕКТРОСЕТИ» филиал «Тимашевскэлектросеть» по объекту «Электроснабжение ЭПУ 

потребителей в соответствии с договором на ТП № 4-50-20-0011». 

 Договор на выполнение проектной и рабочей документации;  

 Действующие нормативные документы по проектированию, строительству и 

эксплуатации электрических сетей; 

 Указания по обеспечению нормативных уровней надежности; 

 Топографическая съемка (план застройки территории) в масштабе 1:500, 

выполненная городским отделом архитектуры г. Тимашевск. 

Проект  разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, 

инструкциями и государственными стандартами, с выполнением мероприятий, 

обеспечивающих  охрану  окружающей среды, взрывобезопасность, электробезопасность и 

пожаробезопасность  при эксплуатации, а также с выполнением экологических мероприятий. 

Проект  соответствует  условиям  согласований  заинтересованных  организаций. 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией 

мероприятий.              

 

 

 

 

1.2. Исходные данные для проектирования 

Район прохождения ВЛИ характеризуется следующими климатическими условиями с 

повторяемостью 1 раз в 25 лет 
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№ Параметр Величина 

1 • толщина стенки гололеда  25 мм 

2 • максимальная расчетная скорость ветра  32 м/с 

3 • максимальная скорость ветра при гололеде 18 м/с 

4 • минимальная температура воздуха  - 37 0 С 

5 • наибольшая глубина промерзания почвы                                  89 см 

6 • степень загрязненности атмосферы II 

7 • число грозовых часов в году 40 

  

 

 

1.4  Краткая характеристика объекта строительства 

Обоснование выбранного варианта трассы 

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется защищенным проводом СИП 2А  

3х70+1х54,6 по проектируемым опорам на стойках СВ 105-5 от точки подключения: РУ-0,4 кВ 

прс. №3 Т8-ТП202 до границы земельного участка Заявителя. Выбор трассы выполнен в 

соответствии с техническим заданием с учетом минимизации материальных затрат. 
 

 

Объем проектирования 

Согласно технического  задания на проектирование (см. приложение) данный 

линейный объект предназначен для обеспечения электроэнергией потребителей III категории 

надежности – нагрузка ЭПУ Заявителя. 

Уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое присоединение – 

0,4 кВ. 

Проектом предусмотрено строительство новой магистральной ВЛИ 0,4 кВ от точки 

подключения до границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 

заявителя. 

Протяженность воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ составляет L = 200 м. 

Класс сооружений – КС-2 (ГОСТ Р 54257-2010). 

Уровень ответственности – нормальный. 

 

 

 

1.5  Сведения о компьютерных программах, используемых при проектировании 

При выполнении объекта проектирования «Электроснабжение ЭПУ потребителей в 

соответствии с договором на ТП № 4-50-20-0011» по программе технологического 

присоединения заявителей использовались следующие компьютерные программы: 

Программный комплекс «AutoCAD-2014» 

Программный комплекс «Грандсмета» 
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Раздел 2.  «Проект полосы отвода» 
 

Площадка строительства ВЛИ-0,4 кВ расположена в г. Тимашевск Краснодарского 

края, центральная часть города. 

При строительстве ВЛИ-0,4 кВ производится отвод земли во временное пользование 

на период строительства и в постоянное пользование для размещения опор. 

Ширина полос земель, предоставляемых на период строительства одноцепных 

воздушных линий (ВЛИ) на унифицированных и типовых опорах – 8 м, определена в 

соответствии с п.2.3 табл.1 ВСН №14278тм-т1  «НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-750 кВ». 

Размер земельного участка, выделяемого на период строительства ВЛИ 0,4 кВ при 

ширине строительной полосы 8,0 м составляет:  

SВЛИ = 200 х 8 = 1600 кв. м. 

При выборе и отводе земель для электрических сетей необходимо соблюдать 

Земельный Кодекс Российской Федерации, введенный в действие 30 октября 2001 года.  

В соответствии со СНиП 11.01-95 (п. 5.2, прил. А) акт выбора трассы для 

строительства  оформляется заказчиком проекта. 

По трассе проектируемой ЛЭП снос зданий и сооружений, также перенос 

существующих коммуникаций -- отсутствуют. 

План трассы проектируемой воздушной линии электропередач представлен на листе 

№5 графической части проекта 460-0-ЭС. 

 

 

Раздел 3.  «Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения» 

 

3.1 Электротехнические решения 

Основными потребителями электроэнергии являются энергопринимающие устройства 

– нагрузка магазина Заявителя. 

По степени требований в отношении надежности и бесперебойности 

электроснабжения электропотребители относятся к III категории в соответствии с 

классификацией ПУЭ. 

 

3.1.1  Расчетные данные проводов 

Электротехнические расчеты, выполняемые в процессе проектирования, ставят своей 

целью обеспечить: 

- надежность электроснабжения потребителей; 

- высокое качество поставляемой потребителю электроэнергии. 

Марка и сечение провода приняты на основании расчетов в соответствии с 

требованием ПУЭ и технического задания -- для ВЛИ-0,4 кВ -- СИП 2А 3х95 + 1х70. 

Марка и сечение 
Прочность при растяжении 

несущей жилы, кН 

Допустимый ток на воздухе 

при температуре +25 0С, А 

СИП 2А 3х50+1х54,6 17,0 195 

СИП 2А 3х70+1х54,6 17,0 240 

СИП 2А 3х95+1х54,6 17,0 300 
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3.1.2  Качество электроэнергии 

По степени надежности электроснабжения объект относится к III категории. 

Требования к качеству электроэнергии определены ГОСТ 32144-2013. Значения 

показателей качества электроэнергии электрической сети не выходят за пределы значений 

показателей, приведенных в ГОСТ 32144-2013.  

Контроль качества электроэнергии должен осуществляться переносными 

измерительно-вычислительными приборами при включении объекта и при плановых 

контрольных проверках. 

 

 

3.2  Технологические и конструктивные решения 

Согласно технического задания на проектирование (см. приложение) данный 

линейный объект предназначен для обеспечения электроэнергией потребителей III категории 

надежности. 

Уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое присоединение – 

0,4 кВ. 

Проектом предусмотрено строительство магистральной ВЛИ 0,4 кВ от точки 

подключения до границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

Протяженность воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ составляет L = 200 м. 

Класс сооружений – КС-2 (ГОСТ Р 54257-2010). 

Уровень ответственности – нормальный. 

Строительство новой ВЛИ 0,4 кВ выполнить проводом СИП 2 3х95+1х70 по опорам  в 

соответствии со схемой и планом расположения (см. листы №4, 5 графической части проекта). 

Ведомость объема работ приведена на листе №7 проекта 460-0-ЭС. 

 

 

3.3  Защита от перенапряжений. Заземление 

Величина сопротивления заземления опор 10 кВ в ненаселенной местности при 

удельном сопротивлении грунта ρ = 100 Ом * м должна быть  не более  30 Ом,  в населенной 

местности – не более  10 Ом, опор с установленным на них оборудованием - 10 Ом (см. ПУЭ 

7-е издание п.2.5.129); для ВЛИ-0,4 кВ - не более 30 Ом обеспечивается в соответствии с 

типовыми решениями проекта 3.407-150.  

В начале и конце магистрали ВЛИ-0,4 кВ установить зажимы для присоединения 

приборов контроля напряжения и переносного заземления согласно п.2.4.47 ПУЭ и 

технического задания. 

Электроустановки на напряжении 0,4 кВ питаются по сети с глухозаземленной 

нейтралью (TNC). 

Заземляющие устройство (ЗУ) трансформаторной подстанции используется 

одновременно для электроустановок напряжением 10 кВ и 0,4 кВ. 

 

 

 

 

 

Раздел 4.  «Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта» 

В соответствии с Техническим Заданием Сетевой организации АО «НЭСК-

ЭЛЕКТРОСЕТИ» филиал «Тимашевскэлектросеть» для функционирования линейного 

Объекта используется существующая трансформаторная подстанция – Т8-ТП202. 
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Раздел 5.  «Проект организации строительства» 

5.1. Раздел выполнен в соответствии со СНиП 3.01.01-85* «Организация 

строительного производства» и «Инструкцией по разработке проектов организации 

строительства (электроэнергетика)» ВСН-33-82* Минэнерго СССР, отражающей специфику 

строительства объектов электроэнергетики, СНиП II-4-79. СНиП 11.01.95. 

5.2. Потребности в основных материалах и конструкциях для строительства объекта   

приведены в спецификации. 

5.3.    Стройгенпланом являются чертежи «План трассы» 

5.4. В соответствии со СНиП 1.04.03-85* для воздушной линии норма 

продолжительности строительства составляет 0,5 месяц.  

5.5. Проектируемая линия электропередачи по составу объекта и объемно-

планировочным решениям, конструктивным решениям, строительным процессам, условиям 

производства строительно-монтажных работ и количеству организаций, участвующих в 

строительстве, в соответствии с ВСН 33-82*, относятся к несложным объектам. В ПОС 

включаются проектные документы в соответствии с ВСН 33-82*. 

5.6. Для строительства местные строительные материалы не применяются. 

5.7. Для доставки основных строительных материалов и оборудования принята 

транспортная схема: 

Железобетонные конструкции от ж/д ст. Тимашевская до объекта по дорогам III 

категории – 10 км. 

5.8. Ближайшее пождепо находится в микрорайоне Садовод. 

5.9. Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением 

требований СНиП 12-04-02 «Правилами безопасности в строительстве», «Правилам  

безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных 

работ», РД.153-34.3-03.285.2002., СНиП 11. 01. 85. 

 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности при строительстве приведены в 

отдельном разделе. 

5.10. Подключение построенных линий электропередачи к действующим 

электроустановкам и линиям производится персоналом предприятия электрических сетей, 

эксплуатирующим эти установки, после получения от строительно-монтажной организации 

письменного извещения об окончании всех работ. 

5.11. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться средствами индивидуальной 

защиты, выдаваемой администрацией и выполнением мероприятий по коллективной защите 

рабочих. 

5.12. Ведомость потребности в основных строительных машинах, оборудовании и 

транспортных средствах. 

 

№ 

 

 

Наименование 

 

Тип, марка Главный параметр Кол. Примечание 

1 Автомобиль для перевозки бригады ПАЗ-672 23/27 мест 1 
По табелю машин и 

механизмов 

2 Грузовой автомобиль КАМАЗ-4310 7т. 1  

3 Автокран КС-2561-Д 6,3 т 1  

4 Прицеп - опоровоз ЗИЛ-130 В1 6т 1  

5 Бурильно-крановая машина 
БКМ-2,5-2 

ДТ-75В 
2,5 1  

6 Телескопическая вышка 
ТВ-1 

ГАЗ-53 
15м 1  

7 Сварочный агрегат АСБ-300 315А 1  
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Примечание: принятые типы строительных механизмов уточняются проектом 

производства работ (ППР), с учетом имеющихся в распоряжении подрядной организации. 

 

 

 

Раздел 6  «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного 

объекта» 

Работ по сносу (демонтажу) существующих линий и объектов проектом не 

предусмотрено в соответствии с техническим заданием. 

 

 

 

 

Раздел 7  «Мероприятия по охране окружающей среды» 

7.1 Результаты оценки воздействия на окружающую среду. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер нормативной санитарно-защитной зоны 

для данного класса сооружений не устанавливается. 

На основании проведенных расчетов и согласно приведенным мероприятиям по 

охране окружающей природной среды можно сделать вывод о минимальном вкладе этого 

объекта в изменение сложившейся экосреды в данном районе и о возможности строительства 

проектируемого объекта. 

7.2 Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации 

линейного объекта, включающий: 

В период строительства предусматриваются следующие мероприятия по охране почв: 

 срезка растительного слоя почв и временное хранение его в буртах; 

 восстановление поврежденных участков почвы на участке строительства. 

В процессе строительства образуются следующие типы отходов: вытесненный грунт 

(V класс опасности); строительный мусор (IV класс опасности); бытовые отходы (IV класс 

опасности). Удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с 

требованиями СНиП 2.07.01-89*, собирая их в закрывающиеся стальные контейнеры, 

исключающие загрязнение окружающей среды. По мере накопления мусор вывозят силами 

специализированной лицензированной организации на полигоны бытовых отходов. 

Существующие зеленые насаждения, попадающие в границы застройки или 

оказывающие влияние на выполнение строительно-монтажных и специальных строительных 

работ, должны быть пересажены или при не возможности (по согласованию с 

соответствующими службами) выкорчеваны. 

При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны, при этом необходимо пользоваться 

приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных 

факторов. 

Работы на территории производства работ выполнять с использованием экологически 

безопасных методов производства работ и средств механизации, не создающих динамических 

нагрузок на конструктивные элементы существующих зданий. Работа строительных машин и 

механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый уровень шума и 

выбросы выхлопных газов. 

При выезде автотранспорта со строительной площадки колеса автомобилей должны 

быть очищены от строительной грязи на специально отведенной площадке с твердым 

покрытием. Собранная после очистки строительная грязь должна периодически вывозиться 
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автотранспортом за пределы строительной площадки. Вынос грязи на проезжую часть 

улиц не допускается. 

Проектируемый  объект предназначен для передачи и распределения электроэнергии  

напряжением 10/0,4 кВ. 

Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается 

вредными выбросами в окружающую природную среду, а уровень шума и вибрации, которые 

могут создаваться оборудованием, не превышает допустимых величин. 

В соответствии с «Санитарными нормами и правилами защиты населения от 

воздействия электрического поля…», утвержденными Главным санитарно-

эпидемиологическим управлением 28.02.84 г. №2971-84, защита населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого линиями электропередачи переменного тока 

промышленной частоты напряжением 10/0,4 кВ не требуется. 

  

 

 

 

 

Раздел 8  «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Охрана труда и техника безопасности»  

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатация проектируемых 

объектов обеспечиваются принятыми проектными решениями в строгом соответствии с 

действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ-03 седьмое издание) СНиП-

12-03-01, 12-04-02 «Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок» М. 2001 г., «Правилами безопасности при строительстве линий 

электропередачи и производстве электромонтажных работ», РД 153-34.3-03.285-2002. 

Требования этих правил учитывают условия безопасности труда, предупреждения 

травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.                                                          

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено: 

- применение типовых конструкций опор; 

- выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой 

ПУЭ величиной сопротивления, соответствующей требованиям СНиП 3.05-06-85 

«Электротехнические устройства»; 

- размещение оборудования, обеспечивающее его свободное обслуживание; 

- использование серийного заводского оборудования; 

- устройство надежных заземлителей с нормируемой величиной сопротивления; 

- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и 

механизмов, в конструкции которых заложены принципы охраны труда; 

- выполнение строительно-монтажных работ по технологическим картам. 

Строительство участков ЛЭП вблизи действующих электроустановок, находящихся 

под напряжением, должно выполняться в соответствии с соблюдением нормируемых 

расстояний до работающих машин и механизмов, их надлежащего заземления и других 

мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ. 

При невозможности обеспечения нормируемых «Правилами безопасности …» 

расстояний от работающих механизмов до находящихся под напряжением электроустановок, 

последние необходимо отключить и заземлить. Количество, продолжительность и время таких 

отключений должны быть указаны в проекте производства работ, составленного подрядной 

организацией в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* и согласованы Сетевой 

организацией.   

Пожарная безопасность линий электропередачи обеспечивается применением 

несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, 

заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами 

разных фаз. 



  
 

 

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

13 

      

460-0-ЭС.ПЗ 
Лист 

      
9 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

Раздел 9  «Смета на строительство» 

Данный раздел изложен в разделе проекта 460-0-ЭС.СД. 

Расчет стоимости СМР выполнен в ТЭР с применением сборников ГУКК Управления 

ценообразования в строительстве «Отпускные цены на материалы, изделия и конструкции» 

текущего периода. 

 

 

Раздел 10.1  «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2018) Статья 11 п.5 гласит, что Требования энергетической эффективности не 

распространяются на следующие здания, строения, сооружения: 

6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых 

составляет менее чем пятьдесят квадратных метров. 

Статья 13 №261-ФЗ. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и 

применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении 

расчетов за энергетические ресурсы гласит, что Производимые, передаваемые, потребляемые 

энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета 

используемых энергетических ресурсов. Требования настоящей статьи в части организации 

учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к 

электрическим сетям централизованного электроснабжения.  

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполняется защищенным проводом СИП 2А  3х95+1х70 

по опорам на стойках СВ 105-5 от точки подключения: РУ-0,4 кВ прс. №   Т8-ТП202 до 

границы земельного участка Заявителя. Выбор трассы выполнен в соответствии с 

техническим заданием с учетом минимизации материальных затрат. 
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Список нормативно-технических документов 

 

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 "Положение о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

- ПУЭ 6 и 7 изд. "Правила устройства электроустановок". 

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений". 

- СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах". 

- ГОСТ Р 21.1101-2009 "Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации". 

- ГОСТ 2.105-95 "Общие требования к текстовым документам". 

- ГОСТ 21.613-2014 Система проектной документации для строительства. 

"Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи". 

- ГОСТ 21.608-2014 Система проектной документации для строительства. 

"Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи". 

- СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности". 

- СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности". 

-  СП 76.13330-2016 "Электротехнические устройства" 

- РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений". 

- СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций". 
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Приложения.  

Техническое задание 

Стадия Лист Листов 

    П 1 4 

    

ООО «Южная Компания» ГИП Лавров В.Б.  2020 
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Формат A4

Стадия Лист Листов
Подп.Изм. Лист

Общие данные (начало)

1

     Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм,
действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами
мероприятий.

Главный инженер проекта                                                           Лавров В.Б.

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные (начало)

2 Общие данные (продолжение)

3 Общие данные ( окончание)

4 Однолинейная схема электроснабжения 0,4 кВ

5 План расположения ВЛИ 0,4 кВ. М 1:500

6 Устройство заземления ж/б опор

7 Ведомость объема работ

8 Таблица выбора арматуры для опор

8Р

2020
ГИП

Инженер Лавров К.В.

Система электроснабжения

460-0-ЭС

Лавров В.Б.

Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии

 с договором на ТП № 4-50-20-0011



Формат A4

Стадия Лист Листов
Подп.Изм. Лист

Общие данные (продолжение)

2

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ПУЭ Правила устройства электроустановок

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства

А 10-93 Защитное заземление и зануление

А 172 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ

в производственных помещениях

СНИП 12.01-2004 Организация строительства

СНИП 1.04.03-85 Нормы продолжительности строительства

и задела в строительстве предприятий,

зданий и сооружений

шифр 27.0002 Одноцепные ж/б опоры ВЛ 6-20 кВ с защи-

щенными проводами с линейной арматурой

ООО "Нилед-ТД"

шифр 11.0014 Одноцепные, двухцепные и переходные

ж/б опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2 и линейной

арматурой ООО "Нилед"

серия 3.407.1-143.2 Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ выпуск 2

Прилагаемые документы

460-0-ЭС.СО Спецификация оборудования изделий и

материалов стадия Р

Р
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О Б Щ И Е    У К А З А Н И Я
Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями технического

задания на проектирование по объекту: "Электроснабжение ЭПУ потребителей в

соответствии с договором на ТП № 4-50-20-0011" для отбора мощности в объеме 150,0

кВт от электрических сетей филиала АО "НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ"

"Тимашевскэлектросеть".

Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии.
Категория по надежности электроснабжения проектируемого объекта - III.
Уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое присоединение -

0,4 кВ.
Данным проектом предусматривается строительство ВЛИ/КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ

прс. №3 подстанции Т8-ТП202 до границы балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности Заявителя. Проектируемая ВЛИ 0,4 кВ выполняется
защищенным проводом СИП 2А  3х95+1х70 на ж/б опорах (стойки СВ 105-5;
CC108,6-3.1). Кабельную линию выполнить кабелем АВБбШВ 4х185 мм².

Согласно СТО 56947007-29.240.01.053-2010 нормативный срок службы элементов
ВЛ для проводов, изоляторов, линейной арматуры - 25 лет, для фундаментов и
железобетонных опор - 35 лет.

Расчет нагрузок выполнен на основании РД 34.20.185-94 "Инструкция по
проектированию городских электрических сетей" и Изменений и дополнений к разделу 2
"Расчетные электрические нагрузки" с учетом их увеличения в перспективе на 10%.

Согласно региональных карт гололедных и ветровых нагрузок Краснодарского края
и республике Адыгея и ПУЭ 7-го издания (глава 2.5) с учетом требований к учету
повторяемости климатических нагрузок на воздушные линии 1 раз в 25 лет, в проекте
принято:

- район по ветровому давлению -- IV;
- район по толщине стенки гололеда -- IV.

 Монтажные узлы крепления ВЛИ 0,4 кВ разработаны на основе типовых узлов.
Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ 0,4 кВ при наибольшей стреле провеса

должно быть не менее (ПУЭ п.2.4.55):
- до поверхности земли и проезжей части улиц -- 5 м;
- до тротуаров и пешеходных дорожек -- 3,5 м;
- на ответвлениях к вводам -- 2,5 м.
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ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 кВ

Однолинейная схема
электроснабжения 0,4 кВ

Основание Краткое содержание

Технические условия ТУ № 4-50-20-0011
от 10.02.2020

Технологическое присоединение ЭПУ Заявителя

"Матрица NP73E.3-14-1 FSK"

Граница балансовой принадлежности
и эксплуатационной ответственности

PEN

R < 4 Ом

L1 L2 L3  ~ 380/220 В

РУ-0,4 кВ Т8-ТП202

1. Принципиальная схема РУ-0,4 кВ ТП показана условно.

2. Проектируемое оборудование показано толстой красной линией.

3. Система заземления TNC.

опора №5
прс. №3

Q

СИП 2А 3х95+1х70
L = 245 м

опора №1
прс. №3

ВПУ-1
ЗУ1

Pik

Узел технического учета
ТА1 ... ТА3
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FU

АВБбШВ 4х185
L = 75 м
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В Е Д О М О С Т Ь    О П О Р

Тип опоры Тип стойки Номер опоры Кол.
Номер типового

проекта

Проектируемые опоры для ВЛИ-0,4 кВ

Промежуточная СВ 105-5 №2, №3, №4 3 27.0002

Анкерная СС 108.6-3.1 №1, №5 2 ГОСТ19330-99

Нумерация проектируемых опор принята условно. Опоры №2, №3, №4, №5 установить
взамен существующих. Размеры на чертеже указаны в метрах.

Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ,  Lстр = 200  м

План расположения ВЛИ 0,4 кВ.
М 1:500
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ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЛИ-0,4 кВ. М 1:500

№1

Заявитель: ИП Сергеев С.Т.
г. Тимашевск, территория Центр. рынка

РУ-0,4 кВ прс. №3 Т8-ТП202
Точка подключения ВЛИ-0,4 кВ

ВЛИ-0,4 кВ СИП 2А 3х95+1х70
прс. №3 N8-ТП202

36
,0

41
,0

39
,0

30
,0

Рабочий котлован
3,0х2,0х1,5 м

25,0

18,0

Приемный котлован
2,0х2,0х1,5 м

Закрытый переход КЛ-0,4 кВ методом ГНБ
"Прокол" №1 (2 шт.) ПЭ100 SDR17 d = 160 мм, L = 30 м

ВЛИ-0,4 кВ СИП 2А 3х95+1х70
прс. №3 Т8-ТП202

№2

№3

№4

№5

Проектируемая КЛ-0,4 кВ,  Lстр = 75  м (в т.ч. "прокол" L=25 м)
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1. Устройство заземления выполняется из круглой стали D-18 мм2 . Для опор ВЛ 0,4 кВ устройство
заземления соединить с заземляющим выпуском опоры.
2. Сопротивление заземляющего устройства ВЛ должно быть не более 30 Ом в любое время года.  Удельное
сопротивление грунта в районе строительства не превышает 100 Ом*м.
3. После монтажа сопротивление заземляющего устройства измеряются с внесением коэффициентов для
наиболее неблагоприятного времени года. При необходимости увеличить длины горизонтальных
заземлителей или количество вертикальных электродов.
4. Все соединения заземляющего контура должны быть выполнены надежным болтовым соединением или
сваркой внахлест. Длина сварного шва - не менее 100 мм.
5. При засыпке - траншея должна быть заполнена сначала однородным грунтом, не содержащим щебня и
строительного мусора, с утрамбовкой на глубину 200 мм, а затем местным грунтом.
6. Сварные швы расположенные в земле, следует покрывать битумным лаком.
7. Заземлители данной конструкции предназначены для твердых грунтов.
8. Заземлитель вертикальный стержневой с шайбой выполнен по типовому проекту А7-2010 "Защитное
заземление и уравнивание потенциалов в электроустановках".
9. Данный лист разработан согласно типовой серии 3.407-150.

5003 
00

0

50
0

50
0 2

1

Заземляющий 
проводник (выпуск)

Вертикальный электрод
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ПримечаниеКол.Ед.
изм.Поз. Обозначение Наименование

3

2 (9)

ГОСТ 2590-2006 Круг, d = 18 мм (вертикальный заземлитель) м

м

20ГОСТ 103-2006 Металлическая лента 20х0,7х1000 мм F207 м

ГОСТ 2590-2006 Полоса стальная 25х4 мм

1

2

3

Скрепа для крепления ленты NC204 20шт.NILED

(СС 108.6-3.1)

СС 108.6-3.1

СС 108.6-3.1
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Согласно требованиям главы 2.4 ПУЭ 7 издания, в начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах требуется
устанавливать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления.

На опорах №1 и №5 выполнить монтаж ОПН-0,38 варисторного типа.
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Ведомость объема работ

Поз. Наименование Ед. изм. Количество

Монтажные работы по ВЛИ/КЛ 0,4 кВ
1 Развозка конструкций ж/б опор (стойка СВ105-5, СС108.6-3.1) шт. 5
2 Монтаж промежуточных опор (стойка СВ 105-5) шт. 3
3 Монтаж анкерных опор (стойка СС 108.6-3.1) шт. 2
4 Монтаж провода СИП 2А 3х95+1х70 на опорах м 200
6 Монтаж кабеля АВБбШВ 4х185 в траншее "Т1" гл. 0,9 м м 20
7 Монтаж "прокола" методом ГНБ в трубе ПЭ100 d = 160 мм м 30
8 Защита кабеля от механических повреждений на высоту 3 м шт. 1
9 Монтаж концевой муфты Raychem GUST 01/4х120-240-L12 шт. 2

10 Монтаж ОПН-0,38 шт. 6
11 Монтаж заземления опоры сопротивлением 30 Ом шт. 5
12 Присоединение нулевого провода к заземлению шт. 5
13 Установка зажимов для заземления ВЛИ 0,4 кВ шт. 8

Пуско-наладочные работы по ВЛИ-0,4 кВ
1 Измерение сопротивления растекания тока заземлителя изм. 5
2 Измерение сопротивления петли "фаза-ноль" изм. 3
3 Измерение сопротивления изоляции провода СИП 2А 3х95+1 изм. 1
4 Фазировка электрической линии до 1 кВ (L1+L2+L3+PEN) изм. 1
5 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными

элементами изм. 5

Пуско-наладочные работы по КЛ-0,4 кВ
1 Измерение сопротивления петли "фаза-ноль" изм. 3
2 Измерение сопротивления изоляции кабеля мегаомметром изм. 1
3 Фазировка электрической линии до 1 кВ (L1+L2+L3+PEN) изм. 1
4 Проверка наличия цепи между заземлителем и заземленными

элементами (концевые муфты) изм. 2
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Основные технические показатели: Кол/ед. изм.

Максимальная мощность присоединяемых ЭПУ заявителя 150 кВт
Категория наежности электроснабжения ЭПУ III
Класс напряжения эл. сетей технологического присоединения 0,4 кВ
Количество трансформаторных подстанций 1
Диспетчерское наименование питающей ТП 10/0,4 кВ Т8-ТП202
Напряжение питающей сети ~ 380/220 В
Строительная длина ВЛИ-0,4 кВ 200 м
Строительная длина КЛ-0,4 кВ 75 м

Таблица выбора арматуры для опор ВЛИ-0,4 кВ
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81

№1 6 40 40 1 1 1 3 1/- 4 1 4 2 4
№2 4 4 4 1 1 -/1 1 1 1
№3 4 4 4 1 1 -/1 1 1 1
№4 4 4 4 1 1 -/1 1 1 1
№5 6 48 48 2 2 1 3 1/- 4 1 4 2 4

Итого: 24 100 100 3 3 3 3 2 6 2/3 8 3 2 11 7 8
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Продольный профиль прокола
(ул. Красная). М 1:100
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Спецификация оборудования, изделий и
материалов. Система электроснабжения

2020
РИнженер 2

460-0-ЭС.СО

Лавров В.Б.

Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик
Единица
измере-

ния
Кол.

Масса
1 единицы,

кг
Примечание

Электрические сети ВЛИ/КЛ-0,4 кВ

1 Провод самонесущий изолированный  с несущим тросом СИП-2А 3х95+1х70 ЗАО «Завод Москабель» км 0,200

2 Зажим анкерный натяжной РА2000 шт. 3 0,367

3 Кронштейн анкерный CА2000 шт. 3 0,3

4 Комплект промежуточной подвески ES2000 шт. 3 0,381

5 Металлическая лента из нержавеющей стали 20х0,7х1000 мм F207 м 100 0,078

6 Скрепа для крепления ленты NC20 шт. 100 0,02

7 Стяжной хомут Е778 шт. 24 0,015

8 Заземляющий проводник ЗП1М шт. 3

9 Заземляющий проводник ЗП2М шт. 2

10 Зажим KZP-1 шт. 2

11 Зажим KZP-2 шт. 3

12 Зажим прокалывающий Р2R-95 шт. 11

13 Зажим плашечный для заземляющего проводника CD35 шт. 7 0,13

14 Ограничитель перенапряжения ОР 600 УХЛ1 шт. 6 0,21

15 Зажим ответвительный РС481 шт. 8

16 Адаптер изолированный для закороток и заземлений РМСС шт. 8

17 Концевая капа СЕСТ 16-150 шт. 4

18 Герметический изолированный наконечник CPTAU 95 шт. 3

19 Герметический изолированный наконечник CPTAU 70 шт. 1

20 Стойка железобетонная вибрированная СВ 105-5 шт. 3 1180

21 Стойка центрифугированная коническая СС 108.6-3.1 шт. 2 1580

22 Круг, d = 18 мм ГОСТ 2590-2006 м 15

23 Полоса стальная 25х4 мм ГОСТ 2590-2006 м 24

24 Провод одна медная многопроволочная жила сечением 16 мм² ПВ3 1х16-0,45 кВ м 3

1



Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код продукции Поставщик
Единица
измере-

ния
Кол.

Масса
1 единицы,

кг
Примечание

25 Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией бронированн АВБбШВ 4х185 ЭТМ м 75 3,787

26 Муфта  концевая Raychem GUST 01/4х120-240-L12 ЭТМ шт. 2

27 Уголок стальной горячекатаный равнополочный 125х125х8 мм ГОСТ 8509-93 м 3 15,46

28 Труба ПЭ100 SDR17 d = 160 мм 5414995 Икапласт м 80

29 Заглушка для труб D=160мм полипропилен ЗКЛ-160 8006795 RUVinil шт. 2

30 Кольцо резиновое уплотнительное для двустенной трубы Ø 160 5092647 RUVinil шт. 2

31 Отсев ГПС м³ 2

32 Цемент М500 кг 200

33 Песок ГОСТ 8267-93 м³ 17,2

34 Щебень м³ 2

Формат A3
№ докум. Подп.

Лист
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